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Ca. 3’100 Einwohner

Einheitsgemeinde mit der Primarschule

Steuerfuss liegt seit Jahren bei 96% 
(inkl. Sekundarschule)

Hettlingen
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PV-Anlage auf der MZH

 Aufdachanlage

 330 Module

 110,5 kWp

 Erstellt im April 2021

Drei PV-Anlagen auf den Schulgebäuden
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Der Grossteil der Energie wird ins EKZ Netz gespiesen

Warum soll eine politische Gemeinde ein 
Energieproduzent sein?
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2013 Kontakt des Vereins eEH und dem Gemeinderat zu einer 
PV-Anlage auf den Gemeindebauten

2015 Bau von zwei PV-Anlagen auf den Schulhäusern, Teil-
Sponsoring durch die Bevölkerung organisiert durch den 
eEH (CHF 46’000 von CHF 195’000)

2020 Der Gemeinderat budgetiert eine PV Anlage auf der 
MZH und bittet eEH um Mithilfe, eEH schlägt anstelle 
von Sponsoring Frondienst durch Mitglieder der 
Dorfvereine vor

Entstehungsgeschichte - Vorbereitung
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10.6.2020 eEH reicht Konzept zur Erstellung der PV Anlage 
zusammen mit der Energiewendegenossenschaft 
Winterthur ein

7.12.2020 Gemeindeversammlung
Ablehnungsantrag der RPK für das Budget für die PV-
Anlage wird mit grosser Mehrheit abgelehnt

22.2.2021 Kredit von CHF 130’000 bewilligt
6. – 19.4.21 Bau der PV-Anlage

Entstehungsgeschichte - Konkretisierung
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Der Bau der PV-Anlage war ein grossartiges Erlebnis

https://www.youtube.com/watch?v=m5eBinJZHCc
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Nutzung der Solarenergie in Hettlingen

Organisation
- Helfer
- Verpflegung

Die tragenden Pfeiler

Selbstbau von PV-Anlagen

Fachwissen und Werkzeuge
- Planung, Bauleitung
- Instruktion der Helfer
- Vergabe von Aufträgen
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Energiewendegenossenschaft
• Akribische Aufgabenplanung erstellt

eEH:
• Vereine von Hettlingen angeschrieben
• Genauer Arbeitsplan erstellt

Gemeinde
• Pro geleistete Stunde erhält der Verein 

(!) CHF 5.- von der Gemeinde

Das Beteiligungskonzept

geschätzter 
Anteil

Aufwand 
in Stunden

Anzahl 
Zweier 
Teams

Vorbereitung

Tätigkeit 31.03.21Mi      06.04.21Di  07.04.21Mi  08.04.21Do  09.04.21Fr  10.04.21Sa  12.04.21Mo  13.04.21Di  14.04.21Mi  Do 
Baustellen Platz einrichten und 
absperren
Materiallieferung  
Kontrolle Baugerüst
 Ziegel / Haken einzeichnen 

Montage der Dachhaken 35% 210 4 8 8 6 4

Schienen zuschneiden (Boden) 5% 30 1 2 2

Montage Vertikalschienen 12% 72 2 4 4

Montage Horizontalschienen 12% 72 2 4 4

Montage Potentialausgleich 2% 12 1 2

Optimizer montieren und Verkabeln 8% 48 2 4 4

Module montieren 22% 132 4 4 8
Wechselrichter / GAK montieren 
(Dachstock)

2% 12 1
2

Steigleitung, Kabel ablängen, 
beschriften, Crimpen (Andreas 

2% 12 1 2
Springer 1 1 1 1 1 1 1 1
Manitou Fahrer 1 1 1
Verpflegungsteam 09:30 - 15:30 2 2 2 2 2 2 2 2
Bauleiter, 07:15 - 17:30 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total Personen auf der Baustelle 3 13 15 15 13 15 15 14 14

Woche 1 (KW14)
Arbeitszeiten:

07:45 10:00 - 10:15- 12:00 
13:00 - 15:00 15:15-17:15

Woche 2 (KW15)
Arbeitszeiten:

 07:45 10:00 - 10:15- 12:00 
13:00 - 15:00 15:15-17:15

Einsatzplanung PV-MZH Hettlingen
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Baukosten CHF 125’103
Verpflegung CHF 3’106
Entschädigung Vereine CHF 4’180
Einmalvergütung - CHF 35’460
Total CHF 96’930
CHF 877 / kWp

Wert Arbeitsleistung CHF 42’000
(CHF 50 / h)

Die Gemeinde erzielt grosse Einsparungen

Geleistete Arbeitsstunden auf der Baustelle pro Verein

Total Stunden

Verein Sauna Hettlingen 231

Verein erneuerbare Energie Hettlingen 192

Mannerriege Hettlingen 168

Naturschutzverein Hettlingen 93

Musikgesellschaft Hettlingen 67

Turnverein Hettlingen 46

Oldies Club Hettlingen 24

Pfadi Dunant 15

Total 836
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Erfolgsfaktoren Beteiligungsmodell

Geeignetes Dach mit geringer Neigung

Bauleitung mit Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Laien
(Planung, Einführung der Freiwilligen, Werkzeuge …)

Organisation des Anlasses durch einen Verein / IG

Rekrutierung der Freiwilligen über Vereine des Dorfes / Entschädigung 
für die Vereine

Gute Verpflegung, Spass und kleine Happenings (Feierabendbier)

Für mehr Informationen: eEH, info@ee-hettlingen.ch; 
Jürg Hofer oder Dominique Wirz



1. März 2022 Bürgerbeteiligungsmodell Freiwilligenarbeit

Freiwillige erstellen die PV Anlage auf der Mehrzweckhalle

12

Fragen

thomas.trueb@hettlingen.ch


